



ORIGINALE

COMUNE DI QUINCINETTO

PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6****DEL 23/01/2025****Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CUP I25E22000050006).

APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E SMI.

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di gennaio alle ore otto e minuti trenta, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CANALE CLAPETTO ANGELO	Sindaco	Si
FOSSON FAUSTO	Vice Sindaco	Si
PATTI ERINA	Assessore	Si
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Aldo Dr. MAGGIO

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile del servizio tecnico/lavori pubblici ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1° D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

Claudio Geom. MONGIOVETTO



OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CUP I25E22000050006).

APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E SMI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione 26 ottobre 2022, n. 74 il Comune di Quincinetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU per un importo di €. 505.000,00 e per l'intervento di “NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO”, CUP I25E22000050006;
- in data 14/11/2022 tra il Comune di Quincinetto e il Ministero dell'Istruzione è stato stipulato l' Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori protocollo n. 95858 finalizzato alla regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO”, CUP I25E22000050006 ;
- con l' Addendum al suddetto Accordo di concessione di finanziamento protocollo n. 76905 stipulato in data 24/05/2023 tra il Comune di Quincinetto e il Ministero dell'Istruzione è stato stabilito il seguente nuovo cronoprogramma delle azioni di progetto:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023* – Milestone UE *30 giugno 2023 – Milestone UE per gli enti locali che hanno aderito all'accordo con Invitalia	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 116 del 29/12/2022 è stato aggiudicato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO START con sede in Torino in Via J. Durandi , n. 2 nelle seguenti figure professionali : Arch. Francesca PUZZELLO, iscritta all'Albo degli Architetti di Torino e Provincia al n. 10530, quale progettista architettonico e direttore dei lavori architettonici - Geom. Giandomenico Olindo PISON, iscritto all'Albo dei Geometri di Torino e Provincia al n. 7068, quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori - Dott. Geologo Paolo Vittorio GELCI, iscritto all'Albo Professionale dell' Ordine regionale dei Geologi del Piemonte al n. 640, in qualità di geologo- il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (GIA' PROGETTO PRELIMINARE) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELL'INTERVENTO DENOMINATO “PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO” (CUP I25E22000050006) – (CIG 956286235E) per un importo complessivo di €. 39.546,00, oltre contributi previdenziali (4% INARCASSA , 5% CPAG , 2% EPAP) ed I.V.A. (22%) nominando altresì per l'intervento in oggetto il Geom. Claudio MONGIOVETTO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i successivi adempimenti di competenza, così come già indicato nel programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9 del 31/01/2023 è stata dichiarata efficace , ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 , a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di appalto, l'aggiudicazione allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO START disposta con la suddetta Determinazione n. 116 del 29/12/2022;
- con Documento di Stipula della Trattativa con un unico Operatore Economico MEPA n. 3368212 sottoscritto digitalmente costituito dal Disciplinare di incarico professionale repertorio n. 80 stipulato tra le parti in pari data è stato regolamentato il suddetto incarico professionale;
- con propria Deliberazione n. 35 del 01/06/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato “PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO” (CUP I25E22000050006), redatto dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO START con sede in Torino in Via J. Durandi , n. 2 nelle figure professionali dell' Ing. Fabio

SESSA, dell'Arch. Francesca PUZZELLO, del Geom. Giandomenico Olindo PISON e del Dott. Geologo Paolo Vittorio GELCI per un importo complessivo di €. 894.700,00 di cui €. 643.038,22 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €. 45.861,01 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 205.800,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 45 dell' 01/06/2023 , veniva indetta la gara di appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base della consultazione di elenchi di operatori economici , nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell' art. 1 , comma 2, lettera b) della Legge 11.09.2020 n. 120 e smi da esperirsi con il criterio del prezzo più basso , senza ammissione di offerte economiche in aumento, ai sensi dell' art. 1 , comma 3, della medesima Legge n. 120/2020 con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e per un importo a base di gara di € 688.899,23 di cui € 643.038,22 per lavori soggetti a ribasso e € 45.861,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 dell'08/06/2023 è stata impegnata a favore dello Studio Tecnico Associato START con sede in Torino – Via J. Durandi 2 per il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (GIA' PROGETTO PRELIMINARE) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" (CUP I25E22000050006) – (CIG 956286235E) la somma integrativa di €. 26.821,52 contributi previdenziali (4% INARCASSA , 5% CPAG , 2% EPAP) ed IVA (22%) compresi modificando il corrispettivo contrattuale complessivamente dovuto per tale incarico in €. 60.698,00 oltre contributi previdenziali (4,102%) e IVA (22%);
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 53 del 19/06/2023 sono stati approvati i verbali di gara e con medesima determinazione veniva aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, l'appalto dell'esecuzione dell'intervento denominato "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" (CUP I25E22000050006) – (CIG 9698364F24) a favore della Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl con sede legale in Frazione Mure snc , ISSOGNE (AO) P.IVA n. 01081760074 per un importo contrattuale di €. 683.562,01 oltre IVA, al netto del ribasso offerto dello 0,83 % , dando atto che l'aggiudicazione disposta con tale atto diventerà efficace a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all'esito delle verifiche in corso in relazione ai requisiti speciali e generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fermo restando che in caso di esito negativo la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 79 del 31/07/2023 è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 , in medesima data , a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di appalto, l'aggiudicazione alla Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl con sede in Frazione Mure snc , ISSOGNE (AO) P.IVA n. 01081760074 l'appalto dell'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento denominato "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CIG 9698364F24 – CUP I25E22000050006)" per un importo netto di aggiudicazione di Euro 637.701,00 in applicazione del ribasso offerto dello 0,83 % oltre oneri per la sicurezza e per un importo contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza di Euro 683.562,01 oltre IVA (10%);
- in data 27/10/2023, rep n. 889, veniva stipulato, con rogito del Segretario Comunale, il contratto d'appalto dei lavori in oggetto con l'aggiudicatario Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl;
- in data 29/11/2023 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori ;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 70 del 12/06/2024 è stata rettificata , ora per allora, la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 53 del 19/06/2023 integrandone il dispositivo conformemente alla vigente normativa PNRR;
- in data 13/06/2024, rep n. 891, veniva stipulata, con rogito del Segretario Comunale, l'appendice al contratto d'appalto dei lavori in oggetto con l'aggiudicatario Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl;

CONSIDERATO che dopo l'inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario per le seguenti circostanze impreviste e imprevedibili :

- l'Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza di un materiale costituito da blocchi isolanti prodotto con gli scarti della lavorazione del riso, non presente sul mercato all'epoca della stesura del progetto, ad alte prestazioni e bassissimo impatto sull'ambiente; la stessa Amministrazione ha quindi richiesto alla DL di approfondire la conoscenza del materiale e l'applicabilità del sistema al progetto stesso.
- ritenendo che la richiesta fosse allineata agli obiettivi del progetto, caratterizzato da soluzioni ad elevata sostenibilità ambientale, la DL ha accettato di assolvere a tale richiesta.
- dagli approfondimenti svolti è effettivamente emersa la possibilità di impiegare i blocchi suddetti per la realizzazione di una muratura di tamponamento monostrato in grado di garantire requisiti prestazionali in ambito termoigrometrico e acustico anche superiori a quelli previsti dal progetto originario ma con il vantaggio di avere un impatto estremamente basso sull'ambiente per tutto il suo ciclo di vita, dal processo produttivo, alla posa, fino allo smaltimento a fine vita.

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Francesca PUZZELLO con il quale sono stati sospesi i lavori in oggetto in data 10/07/2024 vista la necessità di predisporre una perizia di variante;

VISTA la Nota dell' Unità di Missione del Ministero dell'Istruzione e del Merito protocollo n. 148193 del 29/12/2023 con la quale è stato specificato che:

" (omissis) fermo restando il mantenimento e il raggiungimento dei target previsti per ciascun investimento di interesse, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici, si precisa che l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta può essere autorizzato esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:

- 1) si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;*
- 2) siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*
- 3) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.*

In nessun caso, dunque, tali economie possono essere utilizzate per varianti suppletive, con eccezione di quelle derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara.

DATO ATTO che, in ogni caso, l'Amministrazione comunale non intende utilizzare per le opere in variante il seppur esiguo ribasso d'asta ma attingendo dalla voce "imprevisti" di cui al Quadro Economico del Progetto Esecutivo appaltato;

RICHIAMATO l'articolo 229, comma 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ai sensi del quale le disposizioni del Codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 226, commi 1 e 2, lettere a) e b):

"1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;omissis....."

VISTA la Perizia suppletiva e di Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) redatta dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO START con sede in Torino in Via J. Durandi , n. 2 nella figura professionale del Direttore dei Lavori Arch. Francesca PUZZELLO trasmessa con nota del 09/12/2024 prot. 3941 e delle successive integrazioni così come richieste dalla Stazione Appaltante, per un maggiore importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta dello 0,83 %, di €. 46.499,97 oltre IVA al 10% , pari a un aumento del 6,802 % dell'importo lavori del Contratto in essere e costituita dai seguenti elaborati:

Codifica	Titolo
B 50bis_Var PArch VAR RL1	Relazione illustrativa con quadro economico comparativo
B 50bis_Var PArch VAR RT-01	Relazione tecnica ai sensi del Dlgs 192/05 e s.m.i.
B 50bis_Var PArch VAR EGA-01	Elaborato grafico architettonico di variante - Planimetrie e verifiche di legge
B 50bis_Var PArch VAR EGA-02	Elaborato grafico architettonico di variante - Prospetti
B 50bis_Var PArch VAR EGA-03	Elaborato grafico architettonico di variante - Sezioni e dettagli costruttivi
B 50bis_Var PArch VAR EGA-04	Elaborato grafico architettonico di variante - Dettagli costruttivi
B 50bis_Var PArch VAR EGA-05	Elaborato grafico architettonico di variante - Abaco dei serramenti
B 50bis_Var PArch VAR EGA-06	Elaborato grafico architettonico di variante - Interni e Finiture
B 50bis_Var PArch VAR EGI-01	Elaborato grafico impiantistico di variante - Impianto di climatizzazione invernale ed estiva
B 50bis_Var PArch VAR EGI-02	Elaborato grafico impiantistico di variante - Impianto idrico sanitario e di scarico fognario
B 50bis_Var PArch VAR EGI-03	Elaborati grafici impiantistici di variante - Impianto di ventilazione meccanica controllata
B 50bis_Var PArch VAR CME	Computo metrico estimativo e di variante, quadro comparativo estimativo, elenco prezzi e quadro di incidenza della manodopera
B 50bis_Var PArch VAR AS	Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
B 50bis_Var PArch VAR CRP	Cronoprogramma di variante

CONSTATATO che i prezzi unitari indicati in perizia sono quelli contrattuali, fatta eccezione per n. 35 nuovi prezzi definiti nel verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;

VISTO l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto con dissenso in data 20/01/2025 dalla Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl nonché l'allegata Nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/01/2025 con il numero 202 con la quale la medesima Ditta ritiene che l'esecuzione dei lavori di cui alla Perizia per un importo complessivo in aumento pari ad €. 46.499,97 al netto del ribasso d'asta dello 0,83 % ed oltre IVA al 10% debba essere a lei imposta dalla Stazione Appaltante;

RITENUTO, pertanto, provvedere in merito ed approvare la Perizia Suppletiva e di Variante in corso d'opera dell'intervento denominato "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CIG 9698364F24 - CUP 125E220000500006)" ed il quadro economico rideterminato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO	A - PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	B - POST AGGIUDICAZIONE	C - VARIANTE	DIFFERENZA C-B
A1) Importo lavori a base d'asta da progetto esecutivo	€ 643.038,22	€ 643.038,22	€ 673.983,57	€ 30.945,35
A2) Oneri della sicurezza	€ 45.861,01	€ 45.861,01	€ 61.672,48	€ 15.811,47
A3) Ribasso contrattuale	€ -	€ -	€ 5.594,06	€ 5.594,06
A) TOTALE LAVORI	€ 688.899,23	€ 683.562,01	€ 730.061,99	€ 46.499,97
SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica (già progetto preliminare), progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, CRE	€ 2.489,83	€ 2.489,83	€ 3.037,05	€ 547,22
B2) Contributo integrativo su spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica (già progetto preliminare), progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, CRE	€ 8.120,81	€ 8.120,81	€ 8.102,32	€ 18,49
B3) Collaudo statico compreso CNPAIA 4%	€ -	€ -	€ -	€ -
B4) Relazione archeologica compreso contributo integrativo 4%	€ 8.260,00	€ 8.260,00	€ 8.260,00	€ -
B5) Indagini, sondaggi, analisi di laboratorio, misure di riverbero, collaudi acustici, attestato di prestazione energetica	€ -	€ -	€ -	€ -
B6) Totale spese tecniche	€ 79.568,64	€ 79.568,64	€ 93.234,41	€ 13.665,77
B7) Incentivi e spese per la progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi	€ 11.022,39	€ 11.022,39	€ 11.770,50	€ 748,11
B8) Imprevisti e lavori in amministrazione diretta, comprensivi di I.V.A.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
B9) I.V.A. sui lavori	€ 68.889,92	€ 68.889,92	€ 73.006,20	€ 4.650,00
B10) I.V.A. su spese tecniche	€ 13.901,32	€ 13.901,32	€ 16.911,86	€ 3.010,54
B11) I.V.A. su collaudo statico	€ 1.786,58	€ 1.786,58	€ 1.782,51	€ 4,07
B12) I.V.A. su spese tecniche per relazione archeologica	€ -	€ -	€ -	€ -
B13) I.V.A. su indagini, sondaggi, analisi di laboratorio, misure di riverbero, collaudi acustici, attestato di prestazione energetica	€ 1.817,20	€ 1.817,20	€ 1.817,20	€ -
B14) Acquisizione di aree	€ -	€ -	€ -	€ -
B15) Contributo autofinanziamento ANAC (Delibera ANAC n.621 del 20/12/2022 approvata con DPCM del 20/02/2023)	€ 410,00	€ 410,00	€ 410,00	€ -
B16) Arrotondamenti	€ 0,15	€ 0,15	€ -	€ 0,15
B17) Totale altri costi	€ 106.805,17	€ 106.271,46	€ 93.927,77	€ 12.343,69
B18) Attività di committenza ausiliarie e altre prestazioni correlate a svolgimento di gara, ex art. 3 c.1 lettera m) del D. Lgs. 50/2016, iva compresa	€ 8.404,57	€ 8.404,57	€ 8.404,57	€ -
B19) Pubblicità - pubblicazione GURI iva compresa	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 205.800,77	€ 205.267,05	€ 208.337,24	€ 3.070,19
B20) Economie derivanti da ribasso	€ -	€ 5.870,94	€ 6.153,47	€ 282,53
TOTALE INTERVENTO	€ 894.700,00	€ 894.700,00	€ 944.552,70	€ 49.852,70

DATO ATTO che l'importo della variante comporta un aumento dell'importo del contratto originario di € 46.499,97 oltre IVA pari a un incremento del 6,802 % rispetto all'importo originario e, quindi, inferiore al limite di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, cosiddetto "quinto d'obbligo", non rendendo necessaria la stipula di un nuovo contratto con l'appaltatore, autonomo a quello originario, per quanto funzionalmente collegato, da assoggettare alle ordinarie norme in tema di forma dei contratti della p.a. e al regime fiscale dei nuovi contratti.

RITENUTO nulla ostare a quanto sopra esposto ;

DATO ATTO che la spesa complessiva iniziale di €. 894.700,00 è finanziata per €. 505.000,00 dall'Unione Europea – NextGenerationEU con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 giunto Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2022, n. 74, per €. 244.033,00 con fondi propri dell'Amministrazione comunale e per €. 145.667,00 con incentivo Conto Termico del GSE e che si intende far fronte alla maggiore spesa derivante dalla variante pari a €. 49.852,70 con il maggior importo riconosciuto a titolo di incentivo Conto Termico giusta Nota del GSE di accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi protocollo n. P20240893395 del 19/11/2024.

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ;

VISTO il D.M. n. 49 del 07.03.2018;

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto ed il Vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il parere Tecnico espresso dal rispettivo Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.E.L. 267/2000;

Con Votazione UNANIME e FAVOREVOLE, resa a scrutinio palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in linea tecnica, la Perizia Suppletiva e di Variante in corso d'opera dell'intervento denominato "PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CIG 9698364F24 – CUP I25E22000050006)", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, redatta dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO START con sede in Torino in Via J. Durandi, n. 2 nella figura professionale del Direttore dei Lavori Arch. Francesca PUZZELLO trasmessa con nota del 09/12/2024 prot. 3941 e delle successive integrazioni così come richieste dalla Stazione Appaltante, composta dagli elaborati indicati in premessa;
2. di approvare l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto con dissenso in data 20/01/2025 dalla Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl nonché l'allegata Nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/01/2025 con il numero 202 con la quale la medesima Ditta ritiene che l'esecuzione dei lavori di cui alla Perizia per un importo complessivo in aumento pari ad €. 46.499,97 al netto del ribasso d'asta dello 0,83 % ed oltre IVA al 10% debba essere a lei imposta dalla Stazione Appaltante;
3. di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € 944.552,70 ;
4. di impegnarsi a finanziare la maggiore spesa derivante dalla variante pari a €. 49.852,70 con il maggior importo riconosciuto a titolo di incentivo Conto Termico giusta Nota del GSE di accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi protocollo n. P20240893395 del 19/11/2024.
5. di dare atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella Variante in corso d'opera il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Contratto principale in giorni 180 viene ulteriormente incrementato di ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi;
6. di dar corso, ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione dell'Avviso di modifica al contratto di cui al presente provvedimento contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici ;
7. di comunicare la variante in corso d'opera in oggetto all'Osservatorio OO.PP. della Regione Piemonte di cui all'art. 213 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite le sezioni regionali entro trenta giorni dalla data del presente atto;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'opera pubblica in oggetto è il Geom. Claudio MONGIOVETTO;

Inoltre, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con successiva Votazione UNANIME e FAVOREVOLE, resa a scrutinio palese,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00.




Letto, confermato e sottoscritto. Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
CANALE CLAPETTO ANGELO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Aldo Dr. MAGGIO



Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chiunque ne abbia interesse, ricorso:

- 1) Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n°1034, come modificato dalla Legge 21/07/2000, n°205.
- 2) Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.124 C.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per 15 giorni con decorrenza dal:

29 GEN 2025

La presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari


IL SEGRETARIO COMUNALE

Aldo Dr. MAGGIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Aldo Dr. MAGGIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Quincinetto, li .
