

**COMUNE DI QUINCINETTO**  
**PROVINCIA DI TORINO**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**DETERMINA**  
**SERVIZIO TECNICO LAVORI**  
**PUBBLICI**  
**N. 64 DEL 23/06/2025**

**OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CUP I25E22000050006).**

**APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E SMI DI CUI ALLA D.G.C. N. 6 DEL 23/01/2025.**

**IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.**

**OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CUP I25E22000050006).**

**APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E SMI DI CUI ALLA D.G.C. N. 6 DEL 23/01/2025.**

**IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la propria Determinazione n° 116 del 29/12/2022 con la quale è stato aggiudicato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO START con sede in Torino in Via J. Durandi , n. 2 nelle seguenti figure professionali : Arch. Francesca PUZZELLO, iscritta all'Albo degli Architetti di Torino e Provincia al n. 10530, quale progettista architettonico e direttore dei lavori architettonici - Geom. Giandomenico Olindo PISON, iscritto all'Albo dei Geometri di Torino e Provincia al n. 7068, quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori - Dott. Geologo Paolo Vittorio GELCI, iscritto all'Albo Professionale dell' Ordine regionale dei Geologi del Piemonte al n. 640, in qualità di geologo- il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (GIA' PROGETTO PRELIMINARE) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" (CUP I25E22000050006) - (CIG 956286235E) per un importo complessivo di €. 39.546,00, oltre contributi previdenziali (4% INARCASSA , 5% CPAG , 2% EPAP) ed I.V.A. (22%) nominando altresì per l'intervento in oggetto il Geom. Claudio MONGIOVETTO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i successivi adempimenti di competenza, così come già indicato nel programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- la propria Determinazione n. 9 del 31/01/2023 con la quale è stata dichiarata efficace , ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 , a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di appalto, l'aggiudicazione allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO START disposta con la suddetta Determinazione n. 116 del 29/12/2022;
- il Documento di Stipula della Trattativa con un unico Operatore Economico MEPA n. 3368212 sottoscritto digitalmente costituito dal Disciplinare di incarico professionale repertorio n. 80 stipulato tra le parti in pari data con il quale è stato regolamentato il suddetto incarico professionale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 01/06/2023 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" (CUP I25E22000050006), redatto dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO START con sede in Torino in Via J. Durandi , n. 2 nelle figure professionali dell' Ing. Fabio SESSA, dell'Arch. Francesca PUZZELLO, del Geom. Giandomenico Olindo PISON e del Dott. Geologo Paolo Vittorio GELCI per un importo complessivo di €. 894.700,00 di cui €. 643.038,22 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €. 45.861,01 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 205.800,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- la propria Determinazione n. 48 dell'08/06/2023 con la quale è stata impegnata a favore dello Studio Tecnico Associato START con sede in Torino - Via J. Durandi 2 per il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (GIA' PROGETTO PRELIMINARE) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" (CUP I25E22000050006) - (CIG 956286235E) la somma integrativa di €. 26.821,52 contributi previdenziali (4% INARCASSA , 5% CPAG , 2% EPAP) ed IVA (22%) compresi modificando il corrispettivo contrattuale complessivamente dovuto per tale incarico in €. 60.698,00 oltre contributi previdenziali (4,102%) e IVA (22%);
- la propria Determinazione n. 53 del 19/06/2023 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e con medesima determinazione veniva aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, l'appalto dell'esecuzione dell'intervento denominato "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" (CUP I25E22000050006) - (CIG 9698364F24) a favore della Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl con sede legale in Frazione Mure snc , ISSOGNE (AO) P.IVA n. 01081760074 per un importo contrattuale di €. 683.562,01 oltre IVA, al netto del ribasso offerto dello 0,83 % , dando atto che l'aggiudicazione disposta con tale atto diventerà efficace a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all'esito delle verifiche in corso in relazione ai requisiti speciali e generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fermo restando che in caso di esito negativo la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
- la propria Determinazione n. 79 del 31/07/2023 con la quale è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 , in medesima data , a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di appalto, l'aggiudicazione alla Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl con sede in Frazione Mure snc , ISSOGNE (AO) P.IVA n. 01081760074 l'appalto dell'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento denominato "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CIG 9698364F24 - CUP I25E22000050006)" per un importo netto di aggiudicazione di Euro 637.701,00 in applicazione del ribasso offerto dello 0,83 % oltre oneri per la sicurezza e per un importo contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza di Euro 683.562,01 oltre IVA (10%);

- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2025 con la quale è stata approvata in linea tecnica, la Perizia  
 letiva e di Variante in corso d'opera dell' intervento denominato "PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1  
 ANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO (CIG 9698364F24  
 IP I25E22000050006)", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) D.Lgs. n° 50/2016 e smi, redatta dallo STUDIO TECNICO  
 OCIOATO START con sede in Torino in Via J. Durandi , n. 2 nella figura professionale del Direttore dei Lavori Arch. Francesca  
 ZELLO trasmessa con nota del 09/12/2024 prot. 3941 e delle successive integrazioni così come richieste dalla Stazione  
 ltante provvedendo altresì ad approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come di seguito riportato:

42

DATO ATTO che l'importo della variante comporta un aumento dell'importo del contratto originario di € 46.499,97 oltre IVA pari a un incremento del 6,802 % rispetto all'importo originario e, quindi, inferiore al limite di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, cosiddetto "quinto d'obbligo", non rendendo necessaria la stipula di un nuovo contratto con l'appaltatore, autonomo a quello originario, per quanto funzionalmente collegato, da assoggettare alle ordinarie norme in tema di forma dei contratti della p.a. e al regime fiscale dei nuovi contratti;

VISTO l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto con dissenso in data 20/01/2025 dalla Ditta Costruzioni Stradali B.G.F. srl nonché l'allegata Nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/01/2025 con il numero 202 con la quale la medesima Ditta ritiene che l'esecuzione dei lavori di cui alla Perizia per un importo complessivo in aumento pari ad €. 46.499,97 al netto del ribasso d'asta dello 0,83 % ed oltre IVA al 10% debba essere a lei imposta dalla Stazione Appaltante;

DATO ATTO che nel sopra riportato Quadro Economico è stato quantificato il compenso da riconoscere al Direttore dei Lavori per la redazione della Perizia Suppletiva e di Variante, al netto del ribasso offerto in sede di gara d'appalto pari al 43,07 % sul corrispettivo determinato in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016 come da calcolo depositato agli atti, in €. 13.137,04 oltre contributi previdenziali ed IVA (22%), così per una spesa complessiva di €. 16.694,80;

RITENUTO nulla ostare a quanto sopra esposto nonché procedere agli impegni spesa delle somme aggiuntive sopra riportate derivanti dall'approvazione della Perizia di Variante dei lavori in oggetto ad integrazione di quanto già impegnato per i rispettivi Contratti in essere.

VISTA la Nota dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito protocollo n. 96967 dell'11/06/2025, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con il numero 2034, con la quale è stata accolta la modifica al progetto oggetto della Perizia Suppletiva e di Variante approvata;

DATO ATTO che la spesa complessiva iniziale di €. 894.700,00 è finanziata per €. 505.000,00 dall'Unione Europea - NextGenerationEU con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 giusto Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2022, n. 74, per €. 244.033,00 con fondi propri dell'Amministrazione comunale e per €. 145.667,00 con incentivo Conto Termico del GSE e che la maggiore spesa derivante dalla variante pari a €. 49.852,70, al lordo del ribasso d'asta contrattuale sui lavori, è finanziata con il maggior importo riconosciuto a titolo di incentivo Conto Termico giusta Nota del GSE di accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi protocollo n. P20240893395 del 19/11/2024.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i CIG **956286235E** per le spese tecniche e **9698364F24** per i lavori nel rispetto del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13.07.2016 "Tempistiche di acquisizione del CIG", per la procedura in oggetto al fine del rispetto dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari) e dall'art. 25, comma 2, della L. 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica);

DATO ATTO che:

- sono state effettuate le verifiche previste dall'art.9 del D.L. 78 del 01/07/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n.102 del 03/08/2009 pertanto:

- il pagamento conseguente al predetto impegno di spesa sarà eseguito indicativamente entro 30 gg. dal ricevimento della fattura;
- l'impegno ed il conseguente pagamento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- sono state effettuate le verifiche previste dall'art.3 della L.13/08/2010 n.136, così come modificato dagli art.6 e 7 del D.L.n.187 del 12/11/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 recante il "T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

VISTO il provvedimento sindacale n. 10 del 27/12/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;


## DETERMINA

- 1) di impegnare a favore dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO START con sede in Torino in Via J. Durandi , n. 2 per il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (GIÀ PROGETTO PRELIMINARE) ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" (CUP I25E22000050006) - (CIG 956286235E) la somma integrativa di €. 13.137,04 oltre contributi previdenziali ed IVA (22%) così per una spesa complessiva di €. 16.694,80 al Capitolo 3056/99, codice 12.01.2 ad oggetto "NUOVA COSTRUZIONE MICRO NIDO" del Bilancio di Previsione 2025/2027, esigibilità 2025;
- 2) di impegnare a favore della Ditta B.G.F. srl con sede legale in Issogne (AO) , Fraz. Le Mure snc , per l'esecuzione dell'intervento denominato PNRR MISSIONE 4 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU : NUOVA COSTRUZIONE DI MICRONIDO" (CUP I25E22000050006 - CIG 9698364F24) la somma integrativa di €. 46.499,97 oltre IVA (10%) così per una spesa complessiva di €. 51.149,97 al Capitolo 3056/99, codice 12.01.2 ad oggetto "NUOVA COSTRUZIONE MICRO NIDO" del Bilancio di Previsione 2025/2027, esigibilità 2025;

- 3) di imputare la spesa complessiva di €. 67.844,77 sul Capitolo 3056/99, codice 12.01.2 ad oggetto "NUOVA COSTRUZIONE MICRO NIDO" del Bilancio di Previsione 2025/2027, esigibilità 2025;

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Claudio Geom.MONGIOVETTO*

*Per quanto concerne la copertura finanziaria  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Monica rag. GIACHINO*





2505 1110 2 1

2505 1110 2 1

2505 1110 2 1



1  
1  
5  
1

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Quincinetto, li

**26 GIU. 2025**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

<sup>276</sup>  
**N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

\*\*\*\*\*

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi:

Dal **26 GIU. 2025**

Quincinetto, li

**26 GIU. 2025**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Aldo Dr. MAGGIO**

---